


| | | |
|---|--|------------------------|
|  | Згідно з вимогами ISO 9001 | Версія 01 |
| | Введено в дію з 30.07.2015 року | Змінено сторінок 00/02 |
| | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради | |
| Протокол № 33 від 30.07.2015 року засідання комітету з конкурсних торгів | | |

Присутні:

| | |
|-------------------|---|
| Голова комітету | Кромкач Надія Олексіївна, начальник управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради; |
| Секретар комітету | Никорак Зіновій Львович, завідувач сектора екології відділу енергозбереження та екології; |
| Член комітету | Вислободська Галина Андріївна, головний бухгалтер; |
| Член комітету | Попович Любов Дмитрівна, начальник відділу економічного аналізу та стратегічного планування. |

Порядок денний: продовження строку дії договору на постачання трактора Беларус 82.1.

Доповідав: Никорак З.Л. про те, що закупівля трактора здійснюється у рамках реалізації проекту «Управління відходами, що біологічно розкладаються, в містах Бая Маре (Румунія), Івано-Франківську та Коломиї (Україна)», що фінансується Європейським Союзом. Відповідно до п. 3.3. Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств (ратифікованої Законом № 360-VI ([360-17](#)) від 03.09.2008) такі операції звільняються від сплати податку на додану вартість.

Враховуючи, що згідно з реєстраційною карткою проекту №3017-02 від 28.05.2015 термін реалізації проекту (від 20.09.2013 по 30.06.2015) закінчився, відсутні підстави для звільнення переможця торгів від сплати податку на додану вартість.

Виступили:

1) Кромкач Н.О. з інформацією про те, що очікуваний термін оформлення нової реєстраційної картки, згідно з якою буде продовжено термін реалізації проекту – серпень 2015 року. У зв'язку з цим пропонується погодити продовження терміну виконання зобов'язань постачальника щодо постачання трактора до 01.09.2015 року шляхом оформлення додаткової угоди до діючого договору на закупівлю трактора.

2) Всі члени комітету в процесі обговорення підстав та можливості продовження терміну постачання трактора.

Постановили:

1. Продовжити термін виконання зобов'язань постачальника - товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон» за договором № 23/07 від 23 липня 2015 року до 01.09.2015 року, запропонувати постачальнику підписати додаткову угоду до цього договору відповідно до пункту 4 частини 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Голосували: «за» два члени комітету: Вислободська Г.А. і Попович Л.Д. Голова комітету і секретар підтримали результати голосування членів комітету.

2. Секретарю комітету з конкурсних торгів Никораку З.Л. підготувати та оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про внесення змін до договору відповідно до статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Голосували: «за» два члени комітету: Вислободська Г.А. і Попович Л.Д. Голова комітету і секретар підтримали результати голосування членів комітету.

Члени комітету з конкурсних торгів:

- головний бухгалтер Г.А.Вислободська

- начальник відділу економічного аналізу
та стратегічного планування. Л.Д.Попович

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник управління економічного та інтеграційного
розвитку виконавчого комітету міської ради Н.О.Кромкач

Секретар комітету з конкурсних торгів,
завідувач сектора екології відділу
енергозбереження та екології З.Л.Никорак