

ЗВІТ

про роботу управління капітального будівництва міськвиконкому за I півріччя 2020 року

Управління здійснює функції замовника з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва і інших, які фінансуються з державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Головним завданням управління капітального будівництва міськвиконкому є реалізація державної політики в галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житла, соціальної сфери та комунального господарства.

Діяльність у сфері будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об'єктів житла, соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури та комунального господарства

Із всіх джерел профінансовано – **40 307,40** тис. грн.

Основним джерелом фінансування були:

- міський бюджет – **37 233,63** тис. грн. (**92.37%** від усіх отриманих коштів);
- субвенція з обласного бюджету – **1 531,90** тис. грн. (**3.80%** від усіх отриманих коштів);
- субвенція з інших бюджетів – **1 541,87** тис. грн. (**3.83%** від усіх отриманих коштів) – із них субвенція Крихівецької сільської ради – 46,72 тис. грн. та субвенція Хриплинської сільської ради – 1 495,15 тис. грн.;

Освоєння капіталовкладень в розрізі галузей господарства має такий вигляд:

тис. грн.		
№ п/п	Галузі	Профінансовано з усіх джерел
1	2	3
1	Об'єкти освіти	8 211,58
2	Об'єкти охорони здоров'я	939,80
3	Об'єкти культури і спорту	17,89
4	Об'єкти комунального господарства	7 335,78
5	Об'єкти транспортної інфраструктури міста	11 571,88
6	Об'єкти проекту «НЕФКО – Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери»	10 400,47
7	Фінансова підтримка культово-релігійних громад	1 830,00
	Разом	40 307,40

За звітний період управління проводилися роботи по об'єктах соціальної сфери, комунального будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури.

Об'єкти освіти

Триває виконання робіт з: будівництва дитячого садка в м-ні "Каскад"; будівництва НВК ЗОШ №6 в м-ні "Опришівці"; капітального ремонту системи опалення ДНЗ №6 на вул. Тарнавського, 16 та Ремонтно-реставраційні роботи корпусу №1 ЗОШ №7.



Будівництво дитячого садка в м-ні "Каскад"



Ремонтно-реставраційні роботи корпусу №1 ЗОШ №7

Продовжується виконання робіт з реконструкції дитячого садка №21 «Подoliaночка» по вул. Гната Хоткевича, 11А на 110 місць та нового будівництва дитячого садка в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради.




Реконструкція дитячого садка №21 «Подoliaночка» по вул. Гната Хоткевича, 11А

Розпочато нове будівництво корпусу ЗШС №6 в м-ні "Пасічна". На першому поверсі будуть розміщені: навчальне приміщення і спальня для першого класу з окремим входом, спортивний зал і басейн, кухня з їдальнею. На другому поверсі будуть розміщені: навчальні приміщення і актовий зал. На третьому поверсі будуть розміщені: навчальні приміщення, адміністративні приміщення і бібліотека. Робочим проектом передбачається благоустрій території з влаштуванням площадок, лавочок, навісів і зелених насаджень.

Продовжуються виконання проектних робіт з нового будівництва футбольного поля стандартних розмірів із синтетичним покриттям та

влаштуванням спортивних майданчиків багатофункціонального призначення із штучним покриттям в ЗШ №24.



Також розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт з нового будівництва дошкільного навчального закладу по вул. Чорновола, 6, 6а, 6б.

Розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції дитячого садка на вул. Ст. Бандери, 10а та передано на проходження експертизи.

Виготовлено завдання на розробку проекту з будівництва спортивного залу в Підлузькій ЗОШ I-II ступенів. Триває підготовка документації для оголошення закупівлі.

Готуються вихідні дані для проведення проектних робіт з нового будівництва дошкільного навчального закладу в районі торгового центру «Арсен».

По об'єкту: «Капітальний ремонт огорожуючих конструкцій ЗОШ I-III ступенів №19 на вул. Гната Хоткевича, 56» проводиться інженерно-вишукувальні роботи з метою обстеження технічного стану будівлі, після якого буде виготовлено проектно-кошторисну документацію.

Реалізація проекту Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в місті Івано-Франківську

Важливим напрямком роботи управління є реалізація проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська», який реалізовується за підтримки НЕФКО (Північна Екологічна Фінансова корпорація) та Фонду E5P.

Проект спрямований на впровадження заходів з енергоефективності, скорочення споживання електричної та теплової енергії, підвищення рівня

комфорту в будівлях у відповідності до довгострокової енергетичної стратегії міста.

Проект реалізується в II етапи. До I-го етапу увійшли 7 об'єктів освіти:

1. ДНЗ №16 «Сонечко» по вул. Короля Данила, 15а;
2. ДНЗ №18 «Зернятко» по вул. Івана Павла II, 14;
3. ДНЗ №23 «Дударик» по вул. Сухомлинського, 10А;
4. ДНЗ №36 «Віночок» по вул. Юліана Целевича 16а;
5. ДНЗ №4 «Калинова сопілка» по вул. Вовчинецькій, 33;
6. ДНЗ №33 «Кристалик» по вул. Вовчинецькій, 198;
7. НРЦ по вул. Г. Хоткевича, 52а.

У 2017 році проведено тендери та укладено контрактні угоди на закупівлю робіт I-го етапу проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська», а саме:

- Контракт №1 - Капітальний ремонт дитячого навчального закладу №16 «Сонечко» та дитячого навчального закладу №18 «Зернятко».
- Контракт №2 - Капітальний ремонт дитячого навчального закладу №23 «Дударик» та дитячого навчального закладу №36 «Віночок».
- Контракт №3 - Капітальний ремонт дитячого навчального закладу №4 «Калинова сопілка», дитячого навчального закладу №33 «Кристалик» та навчально-реабілітаційного центру.

По вище зазначених 3-х контрактах роботи в основному виконані, але є ряд недоліків. Працівниками управління, разом із консультантами NEFCO, комісійно проводяться обстеження об'єктів та направляється перелік зауважень генпідряднику для їх усунення.

- Контракт №4 - Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести (6) дитячих навчальних закладах (№16, 18, 23, 36, 4, 33) та навчально-реабілітаційному центрі.

Роботи завершено, система опалення вже відпрацювала 2 (два) опалювальних сезони. Всі недоліки, які виникали в процесі експлуатації були усунені підрядною організацією.



ДНЗ №16 «Сонечко», вул. Короля Данила, 15а



ДНЗ №18 «Зернятко», вул. Івана Павла II, 14



ДНЗ №23 «Дударик», вул. Сухомлинського, 10А



ДНЗ №36 «Віночок» по вул. Юліана Целевича 16а



ДНЗ №4 «Калинова сопілка», вул. Вовчинецькій, 33





Навчально-реабілітаційний центр, вул. Г. Хоткевича, 52а

Реалізація II-го етапу проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» розбито на 3 – черги.

I-ша черга – заміна вікон і дверей, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією, заміна і промивка систем опалення, встановлення ІТП в 5-ти школах, а саме: НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №8, ЗШ №13, ЗШ №22, ЗШ №25.

В рамках реалізації вище вказаної черги виконувались роботи:

- Контракт №1 - Капітальний ремонт НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №8, ЗШ №13, ЗШ №22.

Виконано роботи: з заміни вікон і входних дверей у всіх закладах; встановлено рекуператори системи вентиляції НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №8, ЗШ №13; виконано влаштування внутрішніх укосів у всіх навчальних закладах і ремонт зовнішніх укосів в Початковій школі №8, ЗШ №13, НВК «Школа-гімназія №3».

Тривають роботи з встановлення рекуператорів в ЗШ №22 та ремонту швів стінових панелей НВК «Школа-гімназія №3».

- Контракт №2 - Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП (НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №8, ЗШ №13, ЗШ №22, ЗШ №25).

Роботи по цьому контракту в повному обсязі виконані. Система опалення функціонувала весь полювальний сезон (2019-2020 рр).

II-га черга – модернізація огорожувальних конструкцій, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією, заміна освітлення, заміна систем опалення, встановлення ІТП в 11-ти дитячих навчальних закладах, а саме:

1. ДНЗ №1 «Калинонька» по вул. Вовчинецька, 9;
2. ДНЗ №2 «Малятко» по вул. Бельведерська, 49а;
3. ДНЗ №3 «Бджілка» по вул. Мазепи, 40а;
4. ДНЗ №9 «Дзвіночок» по вул. Коновальця, 135;
5. ДНЗ №11 «Пізнайко» по вул. Сахарова, 32а;
6. ДНЗ №15 «Гуцулочка» по вул. Нова, 19;
7. ДНЗ №20 «Росинка» по вул. Петлюри, 21;
8. ДНЗ №27 «Карпатська казка» по вул. Надвірнянська, 28;
9. ДНЗ №29 «Кобзарик» по вул. Гвардійська, 4;
10. ДНЗ №30 «Ластівка» по вул. Бельведерська, 57;
11. ДНЗ №34 «Незабудка» по вул. Хіміків, 4г.

В рамках реалізації вище вказаної черги виконувались роботи:

- Контракт №3 - Капітальний ремонт ДНЗ №3, ДНЗ №15, ДНЗ №9, ДНЗ №27.

Виконано роботи: з заміни вікон і входних дверей у всіх закладах; виконано влаштування зовнішніх і внутрішніх укосів; виконано утеплення стін мінеральною ватою з опорядженням та утеплено цоколь мінеральною ватою; встановлено рекуператори системи вентиляції в ДНЗ №3, ДНЗ №9, ДНЗ №15 та частково встановлено в ДНЗ №27; влаштовано відмостку та сходи аварійних виходів і дашки над входами у будівлю ДНЗ; виконано роботи з опорядження цоколя в ДНЗ №9 та ДНЗ №15 та ще виконуються в ДНЗ №3 та №27. Також влаштовано підшивку карнизів і водостічної системи в ДНЗ №27.

- Контракт №4 - Реконструкція системи опалення та встановлення ІТП (ДНЗ №1, ДНЗ №3, ДНЗ №15, ДНЗ №9, ДНЗ №11, ДНЗ №27).

Роботи по цьому контракту розпочалися 12 травня поточного року (затримка у початку виконання робіт зумовлена завершенням опалювального сезону та карантинними обмеженнями) та тривають по всіх об'єктах, які завершаться згідно календарного графіку до початку опалювального сезону.

- Контракт №5 - Капітальний ремонт ДНЗ №2, ДНЗ №11, ДНЗ №1.

Виконання робіт по ДНЗ №2 розпочнуться після заміни даху. По капітальному ремонті даху укладений договір підряду (вартість – 1 301 146 грн.) і з 18 травня розпочаті роботи, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

Виконано роботи: з заміни вікон і входних дверей у ДНЗ №1, ДНЗ №11 та виконано влаштування внутрішніх укосів; встановлено рекуператори системи вентиляції в ДНЗ №1; виконано утеплення горищного перекриття мінеральною ватою в ДНЗ №1.

Виконуються роботи з утеплення стін мінеральною ватою та опорядженням; встановленню рекуператорів системи вентиляції в ДНЗ №11; влаштуванню сходів аварійних виходів і дашки над входами у будівлю ДНЗ.

- Контракт №6 - Реконструкція системи опалення та встановлення ІТП (ДНЗ №2, ДНЗ №20, ДНЗ №30, ДНЗ №29, ДНЗ №34).

Роботи по цьому контракту розпочалися 12 травня поточного року (затримка у початку виконання робіт зумовлена завершенням опалювального сезону та карантинними обмеженнями) та тривають по всіх об'єктах, які завершаться згідно календарного графіку до початку опалювального сезону.

- Контракт №7 - Капітальний ремонт ДНЗ №30, ДНЗ №20, ДНЗ №29, ДНЗ №34.

Виконано роботи: з заміни вікон і входних дверей у всіх закладах; виконано влаштування внутрішніх укосів в ДНЗ №20, ДНЗ №29, ДНЗ №34; встановлено рекуператори системи вентиляції в ДНЗ №20, ДНЗ №29, ДНЗ №34; виконано утеплення стін мінеральною ватою з опорядженням та утеплено цоколь, нарощено карнизи даху та утеплено горищне перекриття мінеральною ватою в ДНЗ №34.

Тривають роботи з утеплення стін мінеральною ватою та опорядженням в ДНЗ №20, ДНЗ №29.

Всі роботи по ДНЗ №30 розпочнуться після заміни даху над будівлею садка, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. По капітальному ремонті даху укладений договір підряду (вартість – 1 497 508,86 грн).

III-тя черга – модернізація огорожувальних конструкцій та реконструкція системи опалення в 22-ох навчальних закладах і 2-ох закладах культури, а саме:

1. ДНЗ №10 «Катруся» на вул. І. Миколайчука, 5;
2. ДНЗ №28 «Квітка Карпат» на вул. Івана Павла II, 26 ;
3. Українська гімназія №1 (Український ліцей №1) на вул. Калуське шосе, 1;
4. Ліцей імені Шухевича на вул. Шухевичів, 35;
5. Природо-математичний ліцей на вул. І.Франка, 33;
6. ЗОШ №2 (Ліцей №2) на вул. Гетьмана Дорошенка, 29;
7. ЗОШ №4 (Ліцей №4) на Південному бульварі, 24;
8. ЗОШ №5 (Ліцей №5) на вул. І. Франка, 19;
9. ЗОШ №6 імені Івана Ревчука (Ліцей №6 імені Івана Ревчука) на вул. Джерельна, 2-А;
10. ЗОШ №9 (Початкова школа №9) на вул. Гет. Мазепи, 169 к.4;
11. ЗОШ №11 (Ліцей №11) на вул. Б. Лепкого, 9;
12. ЗОШ №12 (Ліцей №12 імені Івана Франка) на вул. Національної Гвардії, 13;
13. ЗОШ №15 (Ліцей №15) на вул. Незалежності, 207;
14. ЗОШ №16 (Ліцей №16) на вул. Вовчинецька, 103;
15. ЗОШ №17 (Ліцей №17) на Набережній ім. В. Стефаника, 16-А;
16. ЗОШ №18 (Ліцей №18) на вул. Тролейбусна, 7;
17. ЗОШ №21 (Ліцей №21) на вул. Ак. Сахарова, 36-А;
18. Ліцей №23 імені Романа Гурика на вул. Гетьмана Мазепи, 90;
19. ЗОШ №24 (Ліцей №24) на вул. Хіміків, 1;
20. ШС №6 (КЗО "Молодша школа "Пасічнянська") на вул. Пасічна, 3;
21. ЗОШ №26 (Початкова школа №26) на вул. Шухевичів, 27-А;
22. Ліцей імені В'ячеслава Чорновола на вул. Чорновола, 130;
23. Муніципального центру дозвілля на Набережній ім. В.Стефаника, 42;
24. Дитяча музична школа №2 (корпус 1) на вул. Січових Стрільців, 88А.

По зазначених об'єктах розроблено та погоджено із консультантами NEFCO завдання на проектування, укладені договори на розробку проектно-кошторисної документації.

Загальна вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації (ПКД), згідно із укладеними договорами становить – 2 665 000,00 грн. Фінансування робіт із розробки ПКД проводиться за рахунок коштів міського бюджету.

По цих об'єктах передбачена:

- заміна вікон і дверей;
- реконструкція системи опалення;
- встановлення ІТП;

- утеплення стін і горищного перекриття (тільки по ДНЗ №10, ДНЗ №28, Початковій школі №9, Початковій школі №26 і КЗО "Молодша школа "Пасічнянська").

Вже розроблена проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту Ліцею імені Шухевича на вул. Шухевичів, 35 та реконструкції системи опалення ЗОШ №4 (Ліцею №4) на Південному бульварі, 24;



НВК «Школа-гімназія №3» на вул. Гоголя, 10



ЗШ №22 по вул. Івана-Павла II, 24



ДНЗ №3 «Бджілка» на вул. Гетьмана Мазепи, 40А



ДНЗ №9 «Дзвіночок» на вул. Євгена Коновальця, 135



ДНЗ №15 «Гуцулочка» на вул. Нова, 19



ДНЗ №27 «Карпатська казка» на вул. Надвірнянська, 28

Об'єкти охорони здоров'я

Завершено роботи в закладах охорони здоров'я, а саме:


- Капітальний ремонт заїзду до приймального відділення КНП «Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківської міської ради» по вул. Матейки, 34 в м. Івано-Франківську;
- Влаштовано тимчасовий металевий пандус біля центрального входу будівлі КНП "Міська клінічна лікарня" Івано-Франківської міської ради на вул. Матейки, 34 в м. Івано-Франківську для організації транспортування хворих на коронавірус COVID-19

Виконуються роботи з капітального ремонту даху корпусу №5 ЦМКЛ.

Тривають роботи з капітального ремонту даху над прибудовою акушерського корпусу (приймального та акушерського відділення №2) на вул. Сахарова.

Також завершено розробку проектно-кошторисної документації з ремонтно-реставраційних робіт на першому поверсі структурного підрозділу «Міська поліклініка №3» КНП «ЦПМКДП», пам'ятки архітектури місцевого значення ох.№110506 (547-М) по вул. І. Франка, 30. Документацію передано для проходження експертизи.

З метою залучення грантових коштів управлінню доручено розробити проектно-кошторисну документацію з будівництва консультативно-діагностичного центру з відділенням невідкладної допомоги по вул. Гетьмана Мазепи, 114. Продовжується виконання робіт з розробки Проектно-кошторисної документації на стадії «Робочий проект».



Також триває розробка проектно-кошторисної документації з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями поліклініки на базі об'єкту незавершеного будівництва по вул. Софіївка, 39 в

м. Івано-Франківську в частині добудови блоку для встановлення флюорографа, а також розташування приміщень поліклініки.




Об'єкти культури і спорту

Тривають роботи з нового будівництва футбольного поля у м. Івано-Франківську (в районі Пасічної поблизу так званого «німецького» озера). Проект передбачає будівництво футбольного поля з штучним покриттям. Інші спортивні споруди (трибуна та оглядова вежа), які вказані на генплані розробляються окремими проектами, та будуть будуватися окремими чергами. Габарити футбольного поля та розмітка прийняті в межах міжнародних стандартів.



На території спорткомплексу на вулиці Симоненка, 13 в роботі будівництво басейну розміром 25х12 метрів, який, згідно з проектною документацією, буде мати 6 доріжок для плавання та пристосований для

змагань міжнародного класу. Трибуни вміщуватимуть 120 глядачів. Крім того, додатково облаштують тренажерний зал, службові приміщення, роздягальні, душові, кімнату для медичного персоналу.



Продовжують виконуватися роботи з:

- реконструкції Народного дому в селі Угорники Івано-Франківської міської ради;
- ремонту приміщень Центрального народного дому на вул. Тараса Шевченка, 1 (ремонтно-реставраційні роботи);
- капітального ремонту Народного дому «Княгинин» на вул. Галицька, 40;
- ремонтно-реставраційних робіт даху та приміщень будинку пам'ятки містобудування і архітектури місцевого значення охоронний №6-іф (колишня жіноча вчительська семінарія 1911р) адмінбудинку на вул. Дністровська, 28.



Народний дім в селі Угорники

4, 6, а також триває виконання робіт з влаштування дитячих майданчиків у 7 дворах міста, а саме:

- встановлення дитячого майданчика на вулиці Весняній у мікрорайоні Опришівці Івано-Франківської міської ради;
- влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика в сквері біля кінотеатру "Космос";
- влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика по вул. Галицька 111,109 на Набережній ім.В.Стефаника, 2;
- влаштування обладнання для дитячого майданчика та тіньового ігрового навісу в ДНЗ №12 на вул.Довга,4-а;
- влаштування обладнання для ігрового майданчика по вул.Івана Павла II, 23-25;
- влаштування обладнання для спортивно-ігрового майданчика по вул. Героїв УПА, 4;
- встановлення дитячо-спортивного майданчика у дворі будинків по вул.Довженка, 14,12,16,10,8/2.

На стадії завершення роботи з реконструкції дворової господарсько-побутової та дощової каналізації на вул. Хіміків, 15-19 в м. Івано-Франківську.



Реконструкція дворової господарсько-побутової та дощової каналізації на вул. Хіміків, 15-19

Продовжуються роботи з:

- будівництва каналізаційної мережі в селі Хриплин Івано-Франківської міської ради;

- будівництва каналізаційної мережі в селі Угорники Івано-Франківської міської ради;
- нового будівництва котельні в с. Хриплин Івано-Франківської міської ради.

Об'єкти транспортної інфраструктури міста

Велика увага приділялася розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. Основні заходи були направлені на виконання робіт з будівництва доріг та капітального ремонту вулиць.

Наймасштабнішим будівельним об'єктом міста Івано-Франківська є новий міст в Пасічну, будівництво якого складається з трьох черг. Тривають роботи по будівництву конструкцій самого моста. До реалізації розв'язки на вул. Надрічній та будівництва дороги на вул. Хіміків ще не приступали.



Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків-Надрічна (III-черга – «Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська в районі вул. Хіміків-Надрічна в м. Івано-Франківську»)

Наступний етап проекту — розв'язка на вул. Надрічній. Проектно-кошторисна документація виготовлена пройшовши всі рівні погоджень та отримано позитивну експертну оцінку.

Триває виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці Хіміків на ділянці від ЗОШ № 24 до річки Бистриця Солотвинська.

Не менш важливим є реалізація проекту з будівництва Північного бульвару на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного. Траса проектної ділянки є ланкою яка з'єднує існуючі міські вулиці Г. Мазепи – Р. Гурика – Південний Бульвар – Бельведерська – П. Мирного з

вул. Північний Бульвар. Будівництво цієї ділянки вулиці дасть змогу перенаправити транспортний потік дорожнього руху та зняти навантаження центральної частини міста. Роботи проводяться та будуть завершені в термін згідно з календарним графіком.




*Будівництво Північного бульвару на ділянці
від вул. Бельведерської до вул. Панаса Мирного*

Також на завершальному етапі роботи з будівництва 2-х вулиць: вул. 24 Серпня; вул. Стуса (на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня). Триває капітальний ремонт 7 вулиць: вул. Ушинського; вул. Софіївка; вул. Макогона; вул. Коперніка; вул. Надрічна (старої частини); вул. Січинського; вул. Озаркевича.



вул. 24 Серпня



вул. Стуса (на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня)



вул. Ушинського

Завершено роботи з капітального ремонту 5-ти міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на: вул. Хоткевича, 44А; вул. Петлюри, 1;

вул. Чорновола, 128А; Північному Бульварі, 5, 7; вул. Зв'язкова, 25-34, вул. Українська, 22.

Проводяться роботи з капітального ремонту 23-х прибудинкових територій та міжбудинкових проїздів на: вул. Хіміків, 17, 19; вул. Тролейбусна, 14 - Целевича, 20; вул. Сухомлинського, 4/4, 6/2; вул. Коновальця, 42, 44, 46; вул. Чорновола, 142; вул. Чорновола, 144; вул. Федьковича, 88, 89; вул. Короля Данила, 35А-37; вул. Ленкавського, 15; вул. Мазепи, 175Д; вул. Івана Франка, 44-46; вул. Вовчинецькій, 194А; вул. Надвірнянська, 30-32; вул. Вовчинецькій, 185, 187 та виїзду на вул. Вовчинецьку; вул. Хіміків, 6; вул. Хіміків, 4; вул. Целевича, 5-А; вул. Витвицького, 9; вул. Є.Коновальця, 128-130; вул. Довженка, 20, 22, 22А, на вул. Гетьмана Мазепи, 183; вул. Стуса, 13, 11, 11А, 9, 7 на вул. Вовчинецька, 192А; вул. Вовчинецька, 189, 191; та автомобільних стоянок на вул. Молодіжна, 44-48.



Міжбудинковий проїзд, вул. Коновальця, 42, 44, 46

Тривають роботи з капітального ремонту пішохідної зони на вул. В. Стуса в м. Івано-Франківську. Повністю замінено тротуарне покриття пішохідної зони, бруківкою «Цеглина» та виконано роботи з освітлення.

Діяльність у сфері фінансової підтримки культово-релігійних громад

Через управління здійснюється фінансування 10 релігійних громад та культових споруд. За зазначений період надано фінансової підтримки на суму – 1 830 000 грн.

Зокрема:

- Рел.гр. (Парафія) «Преображення Господнього» Української Греко-Католицької Церкви м. Івано-Франківськ (вул. Калуське шосе, 3) – 300 000 грн.;

- Рел.гр. (Парафія) «Стрітєння Господа Нашого Ісуса Христа» (вул. огдана Хмельницького) – 100 000 грн.;
- Чоловічому Монастирю «Воплоченого Слова» Івано-Франківської Єпархії УГКЦ на завершення будівництва монастирського храму «Святих Кирила і Методія» УГКЦ – 160 000 грн.;
- Рел.гр. Свято-Троїцького Кафедрального Собору УПЦ м. Івано-Франківська (вул. Грюнвальдська, 1) – 200 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Святого Микити» Української Греко-Католицької Церкви с. Микитинці Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області – 100 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Пресвятої Трійці» Української Греко-Католицької Церкви м. Івано-Франківська (вул. Сухомлинського) – 600 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Благовіщення Пречистої Діви Марії» Української Греко-Католицької Церкви с. Підлужжя, Тисменицького району, Івано-Франківської області – 100 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Різдва Пресвятої Богородиці» Української Греко-Католицької Церкви с. Березівка Тисменицького району Івано-Франківської області – 100 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Різдва Христового» Української Греко-Католицької Церкви с. Підпечари Тисменицького району Івано-Франківської області – 50 000 грн.;
- Рел.гр. (Парафія) «Святого Великомученика Юрія» Української Греко-Католицької Церкви с. Угорники Івано-Франківської міської ради – 120 000 грн.